

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КОРРЕКТИРОВКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭНЕРГЕТИК»
НА 2020 - 2024 ГОДЫ»**

**Новосибирск
2022 г.**

**Пояснительная записка
к изменениям (корректировки) инвестиционной программы АО «Энергетик»
на 2020-2024 годы.**

В корректировку инвестиционной программы АО «Энергетик» на 2020-2024 гг. внесены следующие изменения:

I. В инвестиционные проекты и формы:

1. В связи с преобразованием с 14.02.2022г. предприятия ФГУП «Энергетик» в Акционерное Общество «Энергетик», во все формы внесены изменения касемо наименования предприятия: АО «Энергетик».

2. Во всех формах за **2021г.** отражены фактические значения реализации инвестиционной программы (в соответствии с форматом форм, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ № 380 от 05.05.2016г.).

3. Корректировка 2022г.:

3.1. приведение данных программы в соответствие с приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 419-ээ от 09.12.2022г. «О корректировке на 2022г необходимой валовой выручки и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, установленных на долгосрочный период регулирования», а именно: утвержденные источники для реализации инвестиционной программы: амортизация 3,7 млн.руб., прибыль 2 млн.руб, итого 5,73 млн.руб.

Исходя из приоритетности задач АО «Энергетик» и с учетом снижения источников на инвестиции, относительно утверждённых приказом Министерства ЖКХиЭ № 144 от 18.08.2021г., внесены предложения по корректировке:

3.2. исключить проект «Замена отделителей 110 кВ на выключатели 110 кВ - ЗРУ-110 кВ "ВАСХНИЛ"» в связи с недостаточностью источников;

3.3. исключить реализацию проекта «Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар)» в связи с недостаточностью источников (0,3 млн.руб.).

3.4. включить проект «Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ"» в инвестиционную программу (в объеме 3,882 млн.руб.), в связи с приоритетностью задачи по проведению реконструкции головной понизительной подстанции с увеличением мощности силовых трансформаторов с 25 МВА до 40 МВА.

Так, в 2020г. в рамках инвестиционной программы, был выполнен проект К_PETS01 «Техническое задание на проектно-изыскательские работы по ре-

конструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ"». Результатом стало: Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации по объекту ПС 110 кВ «ВАСХНИЛ», отчет о предпроектном обследовании фундамента и оборудования ГПП 16/1-за-2020-ГПО.

Стоимость работ по реализации проекта «Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ"» составляет 7,5 млн.руб. (на основании коммерческих предложений, по наименьшей стоимости), в т.ч. предусмотрена реализация за счет тарифного источника в объеме 3,882 млн.руб., за счет собственных средств 3,6 млн.руб.

Данная корректировка проведена в пределах источников, утвержденных Департаментом по тарифам Новосибирской области на 2022г. (Приказ № 419-ээ от 09.12.2022г).

II. В источники реализации инвестиционной программы.

1. В таблицу «Источники финансирования», внесены следующие изменения (объем источников финансирования указывается в млн.руб., без НДС):
 1. **2021г.** – внесены фактические данные по использованным источникам;
 2. **2022г.** – внесены утвержденные данные по источникам, в соответствии с приказом Департамента по тарифам № 419-ээ от 09.12.2022г.

Т.о. итоговые значения источников финансирования на период 2020-2024 гг., с учетом внесенных изменений, уменьшилось на 1,0 млн.руб, с 17,2 млн.руб. до 16,2 млн.руб., без учета НДС, в т.ч.:

Паспорт инвестиционной программы развития системы электроснабжения АО «ЭНЕРГЕТИК» в 2020 - 2024 гг.

Наименование программы	«Инвестиционная программа АО «ЭНЕРГЕТИК» на 2020 – 2024 годы»
Основные разработчики программы	Акционерное Общество «ЭНЕРГЕТИК»
Цель и задачи программы. Важнейшие целевые показатели	Цель: устранение угрозы энергетической безопасности и обеспечении надежного электроснабжения потребителей АО «ЭНЕРГЕТИК» в условиях нарастающего спроса на электрическую энергию в планируемый период до 2024 г. Задачи: • путем замены и комплексной реконструкции и модернизации имеющегося основного оборудования обеспечить необходимый уровень надежности работы системы электроснабжения • за счет качественного и количественного восстановления и увеличения производственных мощностей системы электроснабжения потребителей, находящихся в хозяйственном ведении АО «Энергетик»

	снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для обеспечения необходимого уровня доступности услуг в части электроснабжения в течение всего планируемого периода.
Основные этапы реализации программы	Программа выполняется в пять этапов, длительность каждого этапа устанавливается в 1 год, начиная с 2020 по 2024 гг.
Исполнители основных мероприятий	АО «ЭНЕРГЕТИК»
Объемы финансирования	Всего по Программе : 19,44 млн.руб., с НДС (16,2млн.руб, без НДС) Объемы финансирования по годам (без НДС): 2020 г. 2,44 млн. руб. (источник амортизация) 2021 г. 3,91 млн. руб. (амортизация 2,463 млн.руб., прибыль 1,31 млн.руб., прочие источники 0,137 млн.руб.) 2022 г. 5,73 млн. руб. (амортизация 3,72 млн.руб., прибыль 2,01 млн.руб.) 2023 г. 3,8 млн. руб. (амортизация 1,4 млн.руб., прибыль 2,4 млн.руб.) 2024 г. 0,4 млн. руб. (источник амортизации)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в показателях, поддающихся количественной оценке	восстановление нормативных технических параметров эксплуатируемой электрической сети и сетевого оборудования;

И.о. генерального директора
АО «Энергетик»



В.Е. Кандауров