


" УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии

 В.А.Бобров

22.01.14

## ПЛАН

капитального ремонта и модернизации энергетического  
оборудования, сетей, зданий и сооружений РЭС на 2014г.

(в рублях)

№п/п	Наименование работ	Сметная стоимость (рубли)	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4
1	2	3				
	<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
1	Установка дуговой защиты ввод №1 ГПП-110/10, ЗРУ-10, яч №1	67 796,61				67 796,61
2	Установка дуговой защиты ввод №2 ГПП-110/10, ЗРУ-10, яч №31	67 796,61				67 796,61
3	Установка дуговой защиты ввод №3 ГПП-110/10, ЗРУ-10, яч №6	67 796,61				67 796,61
4	Установка дуговой защиты ввод №4 ГПП-110/10, ЗРУ-10, яч №36	67 796,61				67 796,61
5	ГПП-110/10 яч 16,44,12,40 замена МВ на вакуумные выключатели	1500000,00		1500000,00		У
6	Ремонт КЛ -10 ГПП 110/10 - РП-4 4*400м (ААБ2л(10) 3х240)	2610045,56			2610045,56	
7	Замена ТП-106/1	500000,00			500000,00	
8	Замена ТП-127	700000,00			700000,00	
	<b>Итого</b>	<b>5581232,00</b>		<b>1500000,00</b>	<b>3810045,56</b>	<b>271186,44</b>
	<b>Здания сооружения</b>					
1	Ремонт ворот ТП -22	85 170,54р.	85 170,54р.			
2	Ремонт ворот ТП -41	136 101,84р.	136 101,84р.			
3	Ремонт ворот ТП-100	142 744,66р.	142 744,66р.			
4	Ремонт кровли ТП- 24	80 000,00р.			80 000,00р.	
5	Ремонт кровли ТП- 30	33 050,96р.			33 050,96р.	
	<b>Итого</b>	<b>477068,00</b>	<b>364 017,04р.</b>		<b>113050,96</b>	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>6058300,00</b>	<b>364017,04</b>	<b>1500000,00</b>	<b>3923096,52</b>	<b>271186,44</b>

Зам.главного инженера



И.В. Керебко

