

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Федерального государственного унитарного предприятия "Энергетик"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 г., млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		14,2	2,9	11,2	4,6	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	11,2	4,6	-100%	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего		14,2	2,9	11,2	4,6	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	11,2	4,6	-100%	-
1	Новосибирская область																	0%	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:		14,2	2,9	11,2	4,6	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	11,2	4,6	-100%	-
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		0,5	0,4	0,108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	#ДЕЛ/0!	-
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		0,5	0,4	0,108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	#ДЕЛ/0!	-
1.2.1.1	Техническое задание на проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ"	K_PETS01	0,5	0,4	0,108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,11	0,0	#ДЕЛ/0!	-
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:		2,5	0,000	2,548	2,5	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,55	2,5	0%	-
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:		2,5	0,000	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,55	2,5	0%	-
1.2.2.1.	Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф33, замена на СИП-3/1*120 по ул. Набережной (1750 метров)	K_PETS05-02	2,5	0,000	2,548	2,55	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,55	2,5	0%	
1.2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		11,1	2,5	8,6	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	8,58	2,0	-100%	-
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		7,9	1,959	5,941	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	5,94	2,0	-100%	-
1.2.4.1	Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО)	K_PETS08	7,9	1,959	5,941	2,02	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	5,94	2,0	-100%	-
1.2.4.2.	Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар)	K_PETS09	3,2	0,578	2,642	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,64	0,0	#ДЕЛ/0!	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			14,2	2,929	11,239	4,6	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	11,24	4,6	-100%	-

Форм

Утвержденные планы

Номер группы инвестицион ных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта
1	2	3
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	

0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	
1	Новосибирская область	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	
1.2.1.1	Техническое задание на проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ"	K_PETS01
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	
1.2.2.1.	Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф33, замена на СИП-3/1*120 по ул. Набережной (1250 метров).	K_PETS05-02
1.2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	
1.2.4.1	Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО)	K_PETS08
1.2.4.2.	Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар)	K_PETS09
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		

та 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по
за

Отчет о реализации инвестиционной программы Фе
полное наим

Год раскры

ие значения показателей приведены в соответствии с Приказом МЖКХиЭ НС

Финансирование капитальных вложений, млн.]					
Всего 2021 год					
План					
Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:
4	5	6	7	8	9
4,6	нд	нд	4,6	нд	0,000

4,6	нд	нд	4,6	нд	0,000
					0,000
4,6	нд	нд	4,6	нд	0,000
0,0	нд	нд	0,0	нд	0,000
0,0	нд	нд	0,0	нд	0,000
0,0	нд	нд	0,0	нд	0,000
2,5	нд	нд	2,5	нд	0,000
2,5	нд	нд	2,5	нд	0,000
2,5	нд	нд	2,5	нд	0,000
2,0	нд	нд	2,0	нд	0,000
2,0	нд	нд	2,0	нд	0,000
2,0	нд	нд	2,0	нд	0,000
0,0	нд	нд	0,0	нд	0,000
4,6	нд	нд	4,6	нд	0,000

источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
1 квартал 2020 года

Федерального государственного унитарного предприятия "Энергетик"
предприятие субъекта электроэнергетики

предоставления информации: 2021 год

О №110 от 03.07.2020 г."Об утверждении инвестиционной программы ФГУП

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

рублей (с НДС)				Отклонение		
Факт				Общий объем финансирования, в том числе за счет:		Федерального бюджета
федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)
10	11	12	13	14	15	16
нд	нд	0,000	нд	-4,6	-100,00	нд

нд	нд	0,000	нд	-5	-100,00	нд
нд	нд	0,000	нд	-5	-100,00	нд
нд	нд	0,000	нд	0	#ДЕЛ/0!	нд
нд	нд	0,000	нд	0	#ДЕЛ/0!	нд
нд	нд	0,000	нд	0	#ДЕЛ/0!	нд
нд	нд	0,000	нд	-3	-100,00	нд
нд	нд	0,000	нд	-3	-100,00	нд
нд	нд	0,000	нд	-3	-100,00	нд
нд	нд	0,000	нд	-2	-100,00	нд
нд	нд	0,000	нд	-2	-100,00	нд
нд	нд	0,000	нд	-2	-100,00	нд
нд	нд	0,000	нд	0	#ДЕЛ/0!	нд
нд	нд	0,000	нд	-5	-100,00	нд

Директор «

" " "

раммы (квартальный)

"Энергетик" на период 2020-2024 годы"

рамму

от плана финансирования по итогам отчетного периода						
федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования	
	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%
17	18	19	20	21	22	23
нд	нд	нд	-4,6	-100,00	нд	нд

нд	нд	нд	-4,6	-100,00	нд	нд
нд	нд	нд	-4,6	-100,00	нд	нд
нд	нд	нд	0,0	#ДЕЛ/0!	нд	нд
нд	нд	нд	0,0	#ДЕЛ/0!	нд	нд
нд	нд	нд	0,0	#ДЕЛ/0!	нд	нд
нд	нд	нд	-2,5	-100,00	нд	нд
нд	нд	нд	-2,5	-100,00	нд	нд
нд	нд	нд	-2,5	-100,00	нд	нд
нд	нд	нд	-2,0	-100,00	нд	нд
нд	нд	нд	-2,0	-100,00	нд	нд
нд	нд	нд	-2,0	-100,00	нд	нд
нд	нд	нд	0,0	#ДЕЛ/0!	нд	нд
нд	нд	нд	-4,6	-100,00	нд	нд

УТВЕРЖДАЮ:
ФГУП "Энергетик"
___ Н.С.Лавринович
_____ 2021 г.

Причины отклонений

24

начало реализации
проектов 2 кв 2021г.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Федерального государственного унитарного предприятия "Энергетик"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом МЖКХиЭ НСО №110 от 30.07.2020 г. "Об утверждении инвестиционной программы ФГУП "Энергетик" на период 2020-2024 годы"

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционн ых проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2021 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2021 г., млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2021 года млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение освоения п отчетного
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		11,8	2,441	9,378	0,000	3,8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,8	0,000	нд	11,818	3,80
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего		11,8	2,441	9,378	0,000	3,8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,8	0,000	нд	11,818	3,80
1	Новосибирская область				0,000														0,00
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:		11,8	2,441	9,378	0,000	3,8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,8	0,000	нд	11,818	3,80
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		0,4	0,327	0,089	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	нд	0,416	0,00
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		0,4	0,327	0,089	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	нд	0,416	0,00
1.2.1.1	Техническое задание на проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ"	K_PETS01	0,4	0,327	0,089	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	нд	0,416	0,00
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:		2,1	0,000	2,123	0,000	2,1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,1	0,000	нд	2,123	2,12
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:		2,1	0,000	2,123	0,000	2,1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,1	0,000	нд	2,123	2,12
1.2.2.1	Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф33, замена на СИП-3/1*120 по ул. Набережной (1250 метров)	K_PETS05-02	2,1	0,000	2,123	0,000	2,1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,1	0,000	нд	2,123	2,12
1.2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		9,3	2,114	7,165	0,000	1,7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,7	0,000	нд	9,279	1,68
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		9,3	2,114	7,165	0,000	1,7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,7	0,000	нд	9,279	1,68

1.2.4.1	Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО)	К_PETS08	6,6	1,633	4,964	0,000	1,7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,7	0,000	нд	6,596	1,68
1.2.4.2.	Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар)	К_PETS09	2,7	0,482	2,202	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	нд	2,683	0,00
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			11,8	2,441	9,378	0,000	3,8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,8	0,000	нд	11,818	3,80

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП "Энергетик"

" ____ " _____ 2021 г.

от плана о итогам периода	Причины отклонений
%	
21	22
-1,00	начало реализации проектов 2 кв 2021г.
-1,00	-
0,00	-
-1,00	-
#ДЕ.П/0!	-
#ДЕ.П/0!	-
#ДЕ.П/0!	-
0,00	-
0,00	-
0,00	
-1,00	-
-1,00	-

-1,00	
#1E+1/0!	
-1,00	-

Год раскрытия информации: 2020 год

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционн ых проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	План																											Прим							
				Всего										I квартал						II квартал						III квартал												
				нематериальные активы		основные средства						нематериальные активы		основные средства						нематериальные активы		основные средства						нематериальные активы		основные средства						нематериальные активы		
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВт×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Комплект	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВт×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Комплект	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВт×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Комплект	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВт×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Комплект	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВт×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Комплект
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.1.1.	5.1.2.	5.1.3.	5.1.4.	5.1.5.	5.1.6.	5.1.7.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	5.3.6.	5.3.7.	5.4.1.						
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		11,8	0,000	3,800	0,000	0,000	1,250	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего		11,8	0,000	3,800	0,000	0,000	1,250	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1	Новосибирская область																																					
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:		11,8	0,000	3,800	0,000	0,000	1,250	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		0,4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		0,4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.1.1	Техническое задание на проектно-исследовательские работы по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ"	K_PETS01	0,4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:		2,1	0,000	2,120	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:		2,1	0,000	2,120	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.2.1	Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ фЗБ, замена на СИП-3/1 *120 по ул. Набережной (1250 метров)	K_PETS05-02	2,1	0,000	2,120	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		9,3	0,000	1,680	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		9,3	0,000	1,680	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.4.1	Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО)	K_PETS08	6,6	0,000	1,680	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.4.2.	Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар)	K_PETS09	2,7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			11,8	0,000	3,800	0,000	0,000	1,250	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП "Энергетик"

" ____ " ____
Н.С.Лавринович
2021 г.

изменения основных средств по квартальному периоду		Причины отклонений
основные средства		
млн. рублей (без НДС)	%	
9	10	11
-3,800	-100,00	начало реализации проектов 2 кв 2021г.
-3,800	-100,00	-
0,000	#ДЕЛ/0!	-
-3,800	-100,00	-
0,000	#ДЕЛ/0!	-
0,000	#ДЕЛ/0!	-
0,000	#ДЕЛ/0!	-
0,000	#ДЕЛ/0!	-
-2,120	-100,00	-
-2,120	-100,00	-
-2,120	-100,00	
-1,680	-100,00	-
-1,680	-100,00	-
-1,680	-100,00	
0,000	#ДЕЛ/0!	
-3,800	-100,00	-

Номер группы инвестиционн ых проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пуска наладочных работ																							
				План					Факт																		
				Всего					Всего					I квартал					II квартал					III квартал			
				МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Комплект	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Комплект	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Комплект	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Комплект	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	8.1.	8.2.	8.3.	8.4.	8.5.	9.1.	9.2.	9.3.	9.4.
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего		нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Новосибирская область																										
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:		нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.1	Техническое задание на проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ"	K_PETS01	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:		нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:		нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.1.	Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф33, замена на СИП-3/1*120 по ул. Набережной (1250 метров).	K_PETS05-02	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4.1	Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО)	K_PETS08	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1.2.4.2.	Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар)	K_PETS09	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГУП "Энергетик"
_____ Н.С.Лавринович
" ____ " _____ 2021 г.

от в 2021 году					
	IV квартал				
Комплект	МВ×А	Маар	км ЛЭП	МВт	Комплект
9.5.	10.1.	10.2.	10.3.	10.4.	10.5.
0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	1,000
0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	1,000
0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	1,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	1,000

Номер группы инвестици онных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта
1	2	3
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое переворужение, всего	
1	Новосибирская область	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	

1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	
1.2.1.1	Техническое задание на проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ"	K_PETS01
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	
1.2.2.1.	Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф33, замена на СИП-3/1*120 по ул. Набережной (1250 метров).	K_PETS05-02
1.2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	
1.2.4.1	Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО)	K_PETS08
1.2.4.2.	Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар)	K_PETS09
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

Форма 15. Отчет об ис

Отчет о реализаци

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответ

Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*						
	Всего					
	МВ×А	Мвар	кМ ВЛ 1-цеп	кМ ВЛ 2-цеп	кМ КЛ	МВт
4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.
нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
нд						
нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

НД	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
НД	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
НД	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
НД	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
НД	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
НД	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
НД	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
НД	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
НД	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электро

в соответствии с Приказом МЖКХиЭ НСО №110 от 03.07.2020г. "Об утверждении реквизитов решения органа исполнительной власти

[illegible]

энергии

в эксплуатацию (квартальный)

предприятия "Энергетик"

инвестиционной программы ФГУП "Энергетик" на период 2020-2024 год
ой власти, утвердившего инвестиционную программу

[illegible]

[illegible]

Ы''

Ввод объектов инвестиционной деятельности (М

[illegible]

0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

мощностей) в эксплуатацию в 2021 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГУП "Энергетик"

" ____ " _____ 2021 г.

по итогам отчетного периода			Причины отклонений
км КЛ	МВт	Комплект	
7.5.	7.6.	7.7.	8
0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	-

0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	ввод в эксплуатацию в 2023 г.
0,000	0,000	0,000	
0,000	0,000	0,000	-

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование объекта, выводимого из эксплуатации
1	2	3	4
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		НД
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое переворужение, всего		НД
1	Новосибирская область		НД
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:		НД

1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		НД
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		НД
1.2.1.1	Техническое задание на проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ"	K_PETS01	НД
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:		НД
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:		НД
1.2.2.1.	Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф33, замена на СИП-3/1*120 по ул. Набережной (1250 метров).	K_PETS05-02	НД
1.2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		НД
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		НД
1.2.4.1	Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО)	K_PETS08	НД
1.2.4.2.	Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар)	K_PETS09	НД
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			НД

[illegible]

Форма 16. Отчет об исполнении :

Отчет об исполнении инвес

вержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с]

План

[illegible]

[illegible]

атации (квартальный)

тия "Энергетик"

ционной программы ФГУП "Энергетик" на период 2020-2024 годы"

го инвестиционную программу

'оду

ФАКТ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГУП "Энергетик"

" " 2021 г.

Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода					Причины отклонений
МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Комплект	
7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	8
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-

0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-

Номер группы инвестицио нных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	План
			Всего
1	2	3	4
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		4,5
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего		4,5
1	Новосибирская область		

1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:		4,5
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		0,0
1.2.1.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		0,0
1.2.1.1	Техническое задание на проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ"	K_PETS01	0,0
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:		2,5
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:		2,5
1.2.2.1.	Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф33, замена на СИП-3/1*120 по ул. Набережной (1250 метров).	K_PETS05-02	2,5
1.2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		2,0
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		2,0
1.2.4.1	Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО)	K_PETS08	2,0
1.2.4.2.	Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар)	K_PETS09	0,0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			4,5

Всего						
Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы
5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.1.1.	5.1.2.
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

[illegible]

Фор

Утвержденные плановые значения показателей п

Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)

Факт

I квартал			II квартал				
строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты
5.1.3.	5.1.4.	5.1.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

[illegible]

ма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам
за 1 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Федерального государственного
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

приведены в соответствии с Приказом МЖКХиЭ НСО №110 от 03.07.2020г. "Об утверждении
реквизиты решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

III квартал					IV квартал		
Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

[illegible]

стам инвестиционной программы (квартальный)

юго унитарного предприятия "Энергетик"
 нергетики

Д

об утверждении инвестиционной программы ФГУП "Энергетик" на период 202
 :полнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

		План					
		Всего	Всего				
оборудование и материалы	прочие затраты		Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты
5.4.4.	5.4.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.
0,000	0,000	3,8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	3,8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

0,000	0,000	3,8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	2,1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	2,1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	2,1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	1,7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	1,7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	1,7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	3,8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

0-2024 годы"

Освоение капитальных вложений 2021 года, мл							
Факт							
I квартал					II квартал		
Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
7.1.1.	7.1.2.	7.1.3.	7.1.4.	7.1.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

[illegible]

тн. рублей (без НДС)

		III квартал					
оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:
7.2.4.	7.2.5.	7.3.1.	7.3.2.	7.3.3.	7.3.4.	7.3.5.	7.4.1.
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

[illegible]

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГУП "Энергетик"

_____ Н.С.Лавринович

" ____ " _____ 2021 г.

IV квартал			
проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты
7.4.2.	7.4.3.	7.4.4.	7.4.5.
0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000

0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000

Утвержденные плановые знач

Номер группы инвестицио нных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Развитие электрич электрической сет	
			Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ), км	
			План	Факт
			4.1	4.2
1	2	3	4.1	4.2
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		нд	нд

0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего		нд	нд
1	Новосибирская область			
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:		нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		нд	нд
1.2.1.1	Техническое задание на проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ"	K_PETS01	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:		нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:		нд	нд
1.2.2.1.	Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф33, замена на СИП-3/1*120 по ул. Набережной (1250 метров).	K_PETS05-02	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		нд	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		нд	нд
1.2.4.1	Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО)	K_PETS08	нд	нд
1.2.4.2.	Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар)	K_PETS09		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			нд	нд

Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей
за 1

Отчет о реализации инвестиционной программы Фе,
полное наименование

Год раскрытия

Значения показателей приведены в соответствии с Приказом МЖКХиЭ НС

Цели реализации инвестиционных программ								
Замена электрической сети/усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей				Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в электроэнергетики				
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, 0.4кВ), км		Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, кВт		Показатель замены линий электропередачи 10кВ, км		Показатель замены выключателей 10кВ, шт		Показатель средней оценки изменений средней
План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План
4.3	4.4	4.5	4.6	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1
нд	нд	нд	нд	1,250	0,000	0,000	0,000	0,0000

нд	нд	нд	нд	1,250	0,000	0,000	0,000	0,0000
нд	нд	нд	нд	1,250	0,000	0,000	0,000	0,0000
нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
нд	нд	нд	нд	1,250	0,000	0,000	0,000	0,0000
нд	нд	нд	нд	1,250	0,000	0,000	0,000	0,0000
нд	нд	нд	нд	1,250	0,000	0,000	0,000	0,000
нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	16,000	0,0000
нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
нд	нд	нд	нд	1,250	0,000	0,000	0,000	0,000

ителей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартал 2021 года

дерального государственного унитарного предприятия "Энергетик"
именование субъекта электроэнергетики

тия информации: 2021 год

№110 от 03.07.2020 г."Об утверждении инвестиционной программы Ф]
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестицио

проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характери

й юсти ие сфере	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики				Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики			
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителями услуг		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели	
Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.1	7.2
0,0000	0,0000	0,0000	нд	нд	нд	нд	нд	нд

0,0000	0,0000	0,0000	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0,0000	0,0000	0,0000	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд
0,0000	0,0000	0,0000	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0,0000	0,0000	0,0000	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0,0000	0,0000	0,0000	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0,0000	0,0000	0,0000	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд

льный)

Дире
" " "

ГУП "Энергетик" на период 2020-2024 годы"

нную программу

зующие достижение таких целей по итогам отчетного периода

Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии		Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности				Инвестиции, относящейся	
Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн.руб. с НДС		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели	
План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
7.3	7.4	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4
нд	нд	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд

нд	нд	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд
нд	нд	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд
нд	нд	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд
нд	нд	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд
нд	нд	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд
нд	нд	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд
нд	нд	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд
нд	нд	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд
нд	нд	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд
нд	нд	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд
нд	нд	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд
нд	нд	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд
		0,000	0,000				
нд	нд	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд

УТВЕРЖДАЮ:

директор ФГУП "Энергетик"

____ Н.С.Лавринович

____ 2021 г.

, связанные с деятельностью, не относящаяся к сфере электроэнергетики			
Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели	
План	Факт	План	Факт
10.1	10.2	10.3	10.4
нд	нд	нд	нд

НД	НД	НД	НД
НД	НД	НД	НД
НД	НД	НД	НД
НД	НД	НД	НД
НД	НД	НД	НД
НД	НД	НД	НД
НД	НД	НД	НД
НД	НД	НД	НД
НД	НД	НД	НД
НД	НД	НД	НД
НД	НД	НД	НД
НД	НД	НД	НД

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГУП "Энергетик"

Н.С.Лавринович
" ____ " _____ 2021 г.

Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за 1 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Федерального государственного унитарного предприятия "Энергетик"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом МЖКХиЭ НСО №110 от 03.07.2020 г. "Об утверждении инвестиционной программы ФГУП "Энергетик" на период 2020-2024 годы"

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование центра питания	Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт	Установленная мощность центра питания, МВА		Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт		Фактическое расширение пропускной способности, кВт		Фактическое снижение потерь, кВтч/год	
					факт на 01.01.2020 г.	факт на конец отчетного периода	факт 2019 года (на 01.01.2020 г.)	факт на конец отчетного периода	факт 2019 года (на 01.01.2020 г.)	факт на конец отчетного периода	факт 2019 года (на 01.01.2020 г.)	факт на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		-	-	-	-	нд	нд	нд	0,000	нд	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего		-	-	-	-	нд	нд	нд	0,000	нд	нд
1	Новосибирская область											
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:		-	-	-	-	нд	нд	нд	0,000	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		-	-	-	-	нд	нд	нд	0,000	нд	нд
1.2.1.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		-	-	-	-	нд	нд	нд	0,000	нд	нд
1.2.1.1	Техническое задание на проектно-исследовательские работы по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ"	К_PETS01	ПС "ВАСХНИЛ"	Новосибирская область, Новосибирский р-н.	110	110	нд	нд	нд	0,000	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:		-	-	-	-	нд	нд	нд	0,000	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:						нд	нд	нд	0,000	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		-	-	-	-	нд	нд	нд	0,000	нд	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		-	-	-	-	нд	нд	нд	0,000	нд	нд

1.2.4.1	Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО)	K_PETS08	ПС "ВАСХНИЛ"	Новосибирская область,Новосибирский р-н.	110	110	нд	нд	нд	0,000	нд	нд
1.2.4.2.	Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар)	K_PETS09	ПС "ВАСХНИЛ"	Новосибирская область,Новосибирский р-н.	110	110	нд	нд	нд	0,000	нд	нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			-	-	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд	нд

Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

УТВЕРЖДАЮ:

Врио директора ФГУП "Энергетик"

Н.С.Лавринович

" " 2020 г.

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Энергетик"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Новосибирская область

Год раскрытия (предоставления) информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом МЖКХиЭ НСО №110 от 30.07.2020 г."Об утверждении инвестиционной программы ФГУП "Энергетик" на период 2020-2024 годы"

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2021		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План 3 мес.	Факт 3 мес.	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*:	млн. рублей	163,4	161,0	-2,3	-1,43	
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	141,6	135,9	-5,7	-4,02	
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	21,8	23,2	1,4	6,43	
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	

1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,0	0,4	0,4	#ДЕЛ/0!	
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
1.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
1.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,0	1,6	1,6	#ДЕЛ/0!	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	163,4	183,8	20,4	12,49	
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	141,6	162,9	21,3	15,07	
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	21,8	20,3	-1,5	-6,91	
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,0	0,1	0,1	#ДЕЛ/0!	
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,0	0,5	0,5	#ДЕЛ/0!	
II.I	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.1.2.1.2	услуги по передаче эл.эн. ПАО "ФСК ЕЭС"	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.1.2.1.3	для последующей перепродажи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
II.II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций*****	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	

II.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
II.VII	Иные сведения:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	-22,7	-22,7	#ДЕЛ/0!	
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,0	-27,0	-27,0	#ДЕЛ/0!	
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,0	2,9	2,9	#ДЕЛ/0!	
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,0	0,3	0,3	#ДЕЛ/0!	
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
3.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
3.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,0	1,1	1,1	#ДЕЛ/0!	
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2)	млн. рублей	0,0	2,0	2,0		
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	8,2	8,2	#ДЕЛ/0!	
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	0,0	0,00	0,0	0,00	
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей	0,0	0,4	0,4	#ДЕЛ/0!	
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	6,2	6,2	#ДЕЛ/0!	
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,4	0,01	-0,4	-97,26	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,00	

4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	3,1	4,9	1,8	57,10	
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	-20,8	-20,8		
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
5.9	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	3,6	3,6		
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
6.7	Реализации тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
6.9	Прочая деятельность;	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	-17,1	-17,1	#ДЕЛ/0!	
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	

7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
7.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
7.9	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	нд	нд			
8.1	На инвестиции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	
IX	Иные сведения:	-					
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,00	
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,00	
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,00	
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,00	
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,00	
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0,0	0,0	0,0	0,00	
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	x	x	x	x	
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	x	x	x	x	
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	x	x	x	x	
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	x	x	x	x	
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	x	x	x	x	
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	x	x	x	x	
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	x	x	x	x	
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	x	x	x	x	
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	x	x	x	x	
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	x	x	x	x	
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	x	x	x	x	

10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	x	x	x	x	
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	x	x	x	x	
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	x	x	x	x	
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	x	x	x	x	
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	x	x	x	x	
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	x	x	x	x	
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	x	x	x	x	
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	x	x	x	x	
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	x	x	x	x	
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	x	x	x	x	
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	x	x	x	x	
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	x	x	x	x	
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	x	x	x	x	
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	x	x	x	x	
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	x	x	x	x	
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	x	x	x	x	
11.6	Оплата труда	млн. рублей	x	x	x	x	
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	x	x	x	x	
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	x	x	x	x	
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	x	x	x	x	
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	x	x	x	x	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	x	x	x	x	
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	x	x	x	x	
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	x	x	x	x	
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	x	x	x	x	
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	x	x	x	x	
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	x	x	x	x	
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн. рублей	x	x	x	x	
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	x	x	x	x	
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	x	x	x	x	
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	x	x	x	x	
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	x	x	x	x	
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	x	x	x	x	
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	x	x	x	x	
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	x	x	x	x	
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	x	x	x	x	
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	x	x	x	x	
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	x	x	x	x	

13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	X	X	X	X	
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	X	X	X	X	
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	X	X	X	X	
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	X	X	X	X	
13.4	Иные сведения:	-	X	X	X	X	
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	X	X	X	X	
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	X	X	X	X	
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	X	X	X	X	
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	X	X	X	X	
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	X	X	X	X	
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	X	X	X	X	
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	X	X	X	X	
14.3	Поступления от эмиссии акций**	млн. рублей	X	X	X	X	
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	X	X	X	X	
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	X	X	X	X	
14.4.2	вексели	млн. рублей	X	X	X	X	
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	X	X	X	X	
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	X	X	X	X	
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	X	X	X	X	
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	X	X	X	X	
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн. рублей	X	X	X	X	
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	X	X	X	X	
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	X	X	X	X	
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	X	X	X	X	
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей	X	X	X	X	
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей	X	X	X	X	
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	X	X	X	X	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	X	X	X	X	
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей	X	X	X	X	
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей	X	X	X	X	
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе	млн. рублей	X	X	X	X	
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей	X	X	X	X	
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей	X	X	X	X	
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей	X	X	X	X	
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX)	млн. рублей	X	X	X	X	
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей	X	X	X	X	
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	X	X	X	X	
XXIII	Иные сведения:	-	X	X	X	X	
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	X	X	X	X	
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	X	X	X	X	

23.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей	x	x	x	x	
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	

23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	x	x	x	x	
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	x	x	x	x	
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	x	x	x	x	
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%	x	x	x	x	
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	x	x	x	x	
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	x	x	x	x	
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%	x	x	x	x	
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%	x	x	x	x	
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	x	x	x	x	
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%	x	x	x	x	
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	x	x	x	x	
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%	x	x	x	x	
23.3.7	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	%	x	x	x	x	
23.3.7.1	в части управления технологическими режимами	%	x	x	x	x	
23.3.7.2	в части обеспечения надежности	%	x	x	x	x	

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	x	x	x	x	
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт	x	x	x	x	
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час	x	x	x	x	
24.3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	x	x	x	x	
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час	x	x	x	x	
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн. кВт.ч	x	x	x	x	
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	-	x	x	x	x	
24.6.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	x	x	x	x	
24.6.2	тепловой энергии	тыс. Гкал	x	x	x	x	
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	x	x	x	x	
24.7.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	x	x	x	x	
24.7.2	электрической мощности	МВт	x	x	x	x	
24.7.3	тепловой энергии	тыс. Гкал	x	x	x	x	
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	x	x	x	x	

24.8.1	электрической энергии	млн.кВт.ч	х	х	х	х	
24.8.2	тепловой энергии	тыс.Гкал	х	х	х	х	
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	х	х	х	х	
24.9.1	электрической энергии	млн.кВт.ч	х	х	х	х	
24.9.2	электрической мощности	МВт	х	х	х	х	
24.9.3	тепловой энергии	тыс.Гкал	х	х	х	х	
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	х	х	х	х	
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн.кВт.ч	х	х	х	х	
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн.кВт.ч	х	х	х	х	
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн.кВт.ч	х	х	х	х	
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн.кВт.ч	х	х	х	х	
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн.кВт.ч	х	х	х	х	
25.3	Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	х	х	х	х	
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	х	х	х	х	
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	х	х	х	х	
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	х	х	х	х	
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	х	х	х	х	
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1)	млн. рублей	х	х	х	х	
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х	х	х	
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн.кВт.ч	х	х	х	х	
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час	х	х	х	х	
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	х	х	х	х	
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей	х	х	х	х	
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	х	х	х	х	
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе	МВт	х	х	х	х	
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт	х	х	х	х	
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт	х	х	х	х	
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт	х	х	х	х	
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе	млн.кВт.ч	х	х	х	х	
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн.кВт.ч	х	х	х	х	
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн.кВт.ч	х	х	х	х	

27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе	млн. рублей	х	х	х	х	
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	х	х	х	х	
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	х	х	х	х	
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	х	х	х	х	

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2020		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План 3 мес.	Факт 3 мес.	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе::		млн. рублей					
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	0,000	0,0	0,0	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	0,000	0,000	0,0	0,0	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,000	0,000	0,0	0,0	
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	

1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3	прочая прибыль	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	0,000	0,0	0,0	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	0,000	0,0	0,0	
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.3.1.2.	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	

1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость****	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1	Кредиты	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	Облигационные займы	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.3	Вексели	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.4	Займы организаций	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.5	Бюджетное финансирование	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.5.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6	Использование лизинга	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
III	Иные сведения:	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.3	кредитов	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	

Примечание:

*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)

** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется

*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии

**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями

***** указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг:

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;

по расчету требований и обязательств участников оптового рынка