

«Утверждаю»

Главный инженер



А.С. Ковалев

02.04.2018г.

**План мероприятий по подготовке энергетического оборудования и сетей  
ФГУП «Энергетик» к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
<b>ОПК</b>		
1	Текущий ремонт котла ПТВМ – 100 № 1	июль
2	Текущий ремонт котла ПТВМ – 100 № 2	июль
3	Текущий ремонт котла ДКВР 10/13 № 1	апрель
4	Текущий ремонт котла ДКВР 10/13 № 2	май
5	Ревизия и ремонт оборудования МНС (запорная арматура, насосы)	июнь
6	Ревизия и ремонт запорной арматуры участка ХВО	август
7	Текущий ремонт газового оборудования котельной (ГРП, ГРУ)	июль
8	Текущий ремонт сетевых насосов ТН	август
9	Ремонт гидроизоляции фильтров замазученных стоков ХВО	июль
10	Очистка приемков прометоков, хоз.фекальной станции, склада	июль
11	Ремонт запорной арматуры сетевого отделения котельного цеха	июль
12	Замена фильтрующего материала фильтров замазученных стоков ХВО	август
13	Уборка территории ОПК перед снежным покровом	октябрь
14	Вывоз мусора	октябрь
<b>РТС</b>		
1	Выдача абонентам предписаний о подготовке к ОЗП	31.05.
2	Проверка готовности к ОЗП и проведение гидравлических испытаний ТЭУ абонентов	14.09.
3	Оповещение потребителей тепловой энергии о проведении совещания и гидравлических испытаний тепловых сетей	15.06.
4	Совещание с потребителями о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей	18-22.06
5	Испытание тепловых сетей на прочность и плотность	02.07.
6	Планировка и частичная отсыпка грунтом теплотрасс (по необходимости)	II-III кв.
7	Текущий ремонт магистральных и внутриквартальных теплосетей с добивкой и перебивкой с/компенсаторов и ревизией запорной арматуры	
-	П-1 – П-4	13.07.
-	П-4 до ТК-29	13.07.
-	ТК-29 до ТК-44/2	13.07.
-	ТК-29 до ТК-69	13.07.
-	ТК-22 до ТК-62	13.07.
-	П-1а – УТ-13	13.07.
-	УТ-6 – ЦТП-8	13.07.
Внутриквартальные сети:		
-	от ЦТП-1	13.07.
-	от ЦТП-2	13.07.
-	от ЦТП-3	13.07.
-	от ЦТП-5	13.07.
-	от ЦТП-6	13.07.
-	от ЦТП-7,8	13.07.

Производственная зона		
-	от П-4 до ТК-29 (С-100)	13.07.
-	от ТК-20 до ТК-20/3	01.08.
-	от ТК-22 до ТК-22/6	01.08.
-	от ТК-26 до ТК-26/4	01.08.
8	Текущий ремонт т/сетей п. Элитное (коттеджи)	01.08.
9	Текущий ремонт насосов, запорной и регулирующей арматуры ПНС	31.08.
10	Текущий ремонт насосов, запорной и регулирующей арматуры ЦТП	13.07.
11	Испытание водоподогревателей ЦТП-1 – 8 на плотность.	29.08.
12	Ревизия контрольно-измерительных приборов и подключение недостающих на ТЭУ РТС	13.07.
13	Ревизия эл. двигателей насосов №№ 1, 2, 3 ПНС	31.08.
14	Ревизия эл. приводов задвижек ПНС	31.08.
15	Ревизия эл. приводов задвижек П-4, ТК-1, П-1	30.06.
16	Ревизия коммутационной аппаратуры ПНС	31.08.
17	Ревизия схемы АВР на ПНС	31.08.
18	Ревизия коммутационной аппаратуры ЦТП-1 - 8	13.07.
19	Ревизия эл. двигателей насосов ЦТП-1 - 8	13.07.
20	Ревизия ПЧ ПНС	14.09.
21	Ревизия ПЧ ЦТП-1 - 8	14.09.
22	Уборка территории объектов РТС перед снежным покровом	14.10.
<b>РЭС</b>		
1	Проверка и доливка трансформаторного масла в трансформаторы	сентябрь – октябрь
2	Закрывать жалюзийные решетки на всех ТП	октябрь
3	Ремонт и проверка отопления помещений ГПП и РП	октябрь
4	Подготовить запас сухого трансформаторного масла	сентябрь
5	Закончить ремонтные работы на КЛ и ВЛ	май – октябрь
6	Замеры нагрузок уровней напряжения на ТП и КТПН с последующей регулировкой напряжения	ноябрь
7	Протяжка контактных соединений на трансформаторах и отходящих фидерах ТП	сентябрь – октябрь
8	Очистка охранных зон КЛ и ВЛ эл. передач	октябрь
9	Выполнение плана мероприятий по кап. ремонту оборудования	май-сентябрь
<b>ЖДТХ</b>		
1	Текущий ремонт запорной арматуры узла управления гаража ЖДТХ, здания базы ЖДТХ	сентябрь
2	Промывка и опрессовка системы отопления гаража и базы ЖДТХ	август
3	Выполнение плана мероприятий по кап. ремонту оборудования	май-сентябрь

Начальник ПТО



В.П. Гололо