

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный инженер ФГУП "Энергетик"

*В.А. Бобров*  
 17.01.14  
 В.А. Бобров

**План**

**мероприятий по капитальному ремонту зданий и оборудования на 2014г**

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ без НДС тыс.руб.	в т.ч. по кварталам			
			I	II	III	IV
<b>ОПК</b>						
1	Ремонт и окраска ствола дымовой трубы	2000			2000	
2	Гидроизоляция деаэратора	194,806			194,806	
3	Ремонт освещения РУ 0,4, РУ 6, РУ 10 РП 4	157,891	157,891			
4	Очистка отложений на складе мокрохо хранения соли	30,876			30,876	
5	нефтеловушек	31,839			31,839	
6	Ремонт прямков хозфекальных стоков	32,606			32,606	
7	Ремонт (очистка отложений) нефтеловушек	76,346			76,346	
8	Ремонт конвективной части котла ПТВМ-100	3000			3000	
10	Реконструкция узла учета на источнике теплоты	750		750		
11	Ремонт АБК 2 этаж (коридор)	200	200			
12	Замена запорной арматуры Ду-500	50			50	
13	Окраска наружного газопровода Ду-500	400		400		
	<b>ИТОГО</b>	<b>6924,364</b>	<b>357,891</b>	<b>1150</b>	<b>5416,473</b>	<b>0</b>
<b>РТС</b>						
1	Ремонт тепломеханической части павильона П-1А с заменой задвижек Д 500	1205,813			1205,813	
5	Капитальный ремонт теплотехнического оборудования павильона П-1а (электрическая часть)	261,311			261,311	
6	Ремонт строительной части павильона П - 1А	947,144		947,144		
6	Ремонт кровли ЦТП 2	250,01		250,01		
	<b>ИТОГО РТС</b>	<b>2664,278</b>	<b>0</b>	<b>1197,154</b>	<b>1467,124</b>	<b>0</b>
	<b>Всего:</b>	<b>9588,642</b>	<b>357,891</b>	<b>2347,154</b>	<b>6883,597</b>	<b>0</b>

Зам.главного инженера



И.В. Керебко

